

Руководитель
регионального проекта —
Тогузаев Тахир Магомедович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

"(44) Старшее поколение (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 12 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>99586.87 тыс. руб., 100.00 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1.		Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, возрастающий	НП	Процент	2.8	2.9	2.9		2.9	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет СДУ в КБР" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 16.12.2025г. №31-07-02-14/11564, приложен файл .
1.2.		Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», возрастающий	ФП	Процент	0	30.1	45.7		30.1	Отсутствие отклонения Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю "Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" на 01.01.2025г." Письмо Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2026г. №31-07-02-14189, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей														
1.1		Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	1	1			31.12.2025	29.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр	нет	Распоряжение об утверждении региональной программы "Активное долголетие в КБР" на 2025-2030 г. Правительством КБР от 28.12.2024г. №850-рп, приложен файл .	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении региональной программы "Активное долголетие в КБР" на 2025-2030 г." Распоряжение Правительством КБР от 28.12.2024г. №850-рп, приложен файл .
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2025	18.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 01.12.2025г. №6/н, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.2		Утверждена региональная программа "Активное долголетие" на 2025-2027 годы								07.02.2025	05.02.2025	Романова Елена Владимировна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	-	Распоряжение Об утверждении региональной программы "Активное долголетие в КБР" на 2025-2027 годы	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении региональной программы "Активное долголетие в КБР" на 2025-2027 годы" Распоряжение Правительством КБР от 28.12.2024г. №850-рп, приложен файл .
1.1.K.3		Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"								07.04.2025	07.04.2025	Романова Елена Владимировна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 01.04.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.4		Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"								07.07.2025	07.07.2025	Тлупов Ахмед Валерьевич - Руководитель департамента	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 07.07.2025г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.5		Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"								07.10.2025	29.09.2025	Тлупов Ахмед Валерьевич - Руководитель департамента	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 29.09.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.6		Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"								22.12.2025	18.12.2025	Тлупов Ахмед Валерьевич - Руководитель департамента	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 01.12.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2		Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Значение: 228,0000 Дата: 30.12.2025	Человек	217	228	228	228			30.12.2025	29.12.2025	Тогузаев Тахир Магомедович - Министр	нет	Отчет Отчет СДУ в КБР	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 228 из 228. Подтверждающие документы: 1. "Отчет СДУ в КБР" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 16.12.2025г. №31-07-02-14/11564, приложен файл .
1.2.K.1		Услуга оказана (работы										Тогузаев	-	Отчет Отчет	Выполнено. Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполнены)								20.12.2025	19.12.2025	Тахир Магомедович - Министр		СДУ	отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет СДУ " Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 15.12.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.2		Заключено соглашение с Минтрудом России о предоставлении субсидии на реализацию СДУ								10.02.2025	05.02.2025	Романова Елена Владимировна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Электронный бюджет	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Минтрудсоцзащиты КБР от 20.12.2024г. №149-09-2025-343, приложен файл .
1.2.К.3		Проведен мониторинг реализации результата								07.04.2025	07.04.2025	Романова Елена Владимировна - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет СДУ	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет СДУ" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 01.04.2025г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												А			
1.2.К.4		Проведен мониторинг реализации результата								07.07.2025	07.07.2025	Тлупов Ахмед Валерьевич - Руководитель департамента	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет СДУ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет СДУ" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 01.07.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.5		Проведен мониторинг реализации результата								07.10.2025	08.10.2025	Тлупов Ахмед Валерьевич - Руководитель департамента	ПИК Минтруда России	Отчет Отчет	Выполнено. Просрочка 1 дней. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 01.10.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.6		Проведен мониторинг реализации результата								20.12.2025	18.12.2025	Тлупов Ахмед Валерьевич - Руководитель департамента	ПИК Минтруда России	Отчет Информация о реализации СДУ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации СДУ" Отчет Минтрудсоцзащиты КБР от 18.12.2025г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(11) К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей							
1.1		(15) Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, код направления расходов:51630	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	99 586,87	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 586,87
	Факт/прогноз	0,00	0,00	20 042,79	27 759,70	36 944,02	44 670,31	55 249,56	63 262,01	70 636,28	82 848,56	90 492,71	99 586,87